



Årsmøte 19.03.13

Sak 01/2013 Etablering og finansiering av ny kunstgressbane på Elvetangen

Forslag til vedtak:

- ❑ Det igangsettes etablering av ny kunstgressbane på eksisterende grusbane på Elvetangen i juni 2013.
- ❑ Igangsetting forutsetter bekreftet finansiering iht etterfølgende oppstilling.
- ❑ Årsmøtet sier seg positive til å oppta et byggelån på inntil kr 1.000.000,- med pant i eiendommen på Elvetangen (iht tilsagn fra Sparebank1). Lånet innfris med mva-refusjon og evt egenkapital fra fotballgruppa, senest 1. år etter ferdigstillelse av anlegget.
- ❑ Før igangsetting skal styret godkjenne endelig byggebudsjett, basert på nye innhentede tilbud, primo mai 2013
- ❑ Det bygges ny kunstgressbane med spilleflate på 64 x 100m. I tillegg sikkerhetssoner og 2m asfalt. Baneanlegget gjerdes inn.

Bakgrund for forslaget:

- ❑ Stort ønske om å kunne tilby en kunstgressbane, som siste anlegg i bygda
- ❑ Eksisterende grusbane er et godt underlag og har allerede lysanlegg. Dette gir mulighet for å etablere en kunstgressbane til en «rimelig investering». Lysanlegget er allerede opprustet, og vil inngå som en del av det nye anlegget.
- ❑ Det er mer enn 10 år siden grusbanen ble opprustet med ny drenering mv med spillemidler. Det er klarert med AIK at kunstgressbanen kan etableres på denne uten forkorting i tidligere tilskuddsmidler.
- ❑ En kunstgressbane er blitt en betingelse for helårsbaner, og for å holde interessen oppe i fotballen. Dersom ikke dette tilbys, går spillerne til nærliggende klubber som har kunstgress.

Kostnader:

- ❑ Det er innhentet priser og utarbeidet et budsjett på kr.5.295.400,- høsten 2011 som ligger til grunn for spillemiddelsøknad.
- ❑ Anlegget er teknisk godkjent for spillemidler



- Det er sendt inn søknad om spillemidler på 1/3del av kostnadene kr. 1.765.100,- høsten 2011 og på nytt høsten 2012.
Om denne søknad blir innvilget i år vet vi i april 2013.

Finansiering:

- HIL har fått en gave til banen på kr.1.000.000,- fra Sparebank1
- Nittedal kommune har bevilget investeringsmidler iht. egen avtale på 50% av kontantutlegget etter mva-refusjon, litt over kr 1.000.000,-
- Det er i budsjettet dagnad for kr.272.161,- og rabatter for kr. 150.000,-
- Mva-refusjon utgjør i underkant av kr. 1.000.000,-, men denne utbetales ikke før sluttoppgjør er ferdig, og innvilges etter søknad på sluttoppgjør. Det er til dekning av denne posten det må opptas byggelån.
- Dersom arbeidene da går iht budsjett så vil det være behov for en egenkapital på kr. 108.000,-

Likviditet/kontantstrøm:

- Fotballgruppa har på kunstgresskonto kr 113.000,-
- Gave fra Sparebank1 kr. 1.000.000,-utbetales til konto ved oppstart.
- Iht avtaler mellom Nittedal Idrettsråd og Nittedal kommune forskutterer NK 80% av spillemidlene kr 1.412.000,- og 80% av investeringsstøtten kr 800.000,- ved byggestart. Søknad om dette er sendt kommunen, og bekreftet administrativt godkjent. Det må imidlertid formelt behandles i Formannskapet i april 2013
- Samlete likvide midler ved oppstart er da.3.325.000,-

Styret i Fotballgruppa.